

Płońsk, dnia 13.06.2018 r.



BR, Sekretarz  
14.06.2018 r.

**Pan Henryk Zienkiewicz**  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Płońsku

za pośrednictwem

**Pana Andrzeja Pietrasika**  
Burmistrza Miasta Płońsk

Wydział Współpracy i Rozwoju przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski radnych Rady Miejskiej zgłoszone podczas LXVII sesji Rady 24 maja 2018 roku:

**Radny Wojciech Bluszcz:**

*„Panie Przewodniczący, już dwie, bodaj trzy sesje temu zadawałem pytanie odnośnie harmonogramu, jaki jest przewidziany przy budowie stadionu sportowego z rozpisaniem na miesiące – co, kiedy jest planowane, na jakim etapie obecnie się znajdujemy, jak przebiegały konsultacje nad wyglądem stadionu i jakiegoś ciała doradczego, które opiniowało to i podsuwało jakieś swoje pomysły? Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem tej odpowiedzi.”*

Uprzejmie informuję, że Referat Inwestycji jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę ATM – usługi budowlane z siedzibą w Białymstoku – w ramach umowy nr AZ.272.61.2016 z dnia 18.08.2016 r. o prace projektowe i pełnienie nadzoru autorskiego pn.: „**Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego**”.

Do opracowania koncepcji modernizacji i rozbudowy stadionu miejskiego został powołany zarządzeniem nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 maja 2015 r., zespół w składzie: Waldemar Kunicki, Mirosław Ziółkowski, Elżbieta Wiśniewska, Małgorzata Karwala, Dariusz Szymański, Krzysztof Szymański, Zbigniew Wiśniewski. Do dnia 16 marca 2016 r. zespół wypracował zakres projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy stadionu, co zostało wykorzystane do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta do opracowania dokumentacji projektowej. Po wyborze Wykonawcy dokumentacji projektowej i podpisaniu umowy w dniu 18.08.2016 r. zespół rozpoczął współpracę z projektantem. Pierwsze uwagi zespołu powstały już w dniu 12.9.2016 r., dotyczyły one sekcji piłki nożnej i sekcji lekkoatletycznej. Zespół spotykał się ok. 10 razy, ostatecznie w dniu 09.11.2016 r. zaakceptował koncepcję i na tej podstawie projektant przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej.


Pragnę poinformować, iż projekt budowlany dot. boiska piłkarskiego został uzgodniony przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej i spełnia wymogi do klasy rozgrywkowej III ligi. Natomiast projekt budowlany dot. stadionu lekkoatletycznego został uzgodniony z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i ma kategorię kasy III a.

W dniu 26.06.2017 r. Starosta Płoński Decyzją nr 277/2017 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stadionu wraz z budynkiem socjalno-sportowym, 15 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Gmina Miasto Płońsk przystąpi do realizacji procesu inwestycyjnego z chwilą pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Wg kosztorysu inwestorskiego wartość zadania opiewa na kwotę 15 571 301,63 zł. Obecnie czekamy na możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Radny Benedykt Nowakowski zaapelował o dostawienie około 50 ławek na terenie Rutki.**

Odpowiadając na Pana wniosek, uprzejmie informuję, że tereny na obiekcie rekreacyjnym Rutki są zagospodarowane zgodnie z dokumentacją projektową w ramach zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych”. Zakres prac obejmuje między innymi wyposażenie terenu w małą architekturę tj. 41 szt. ławek parkowych betonowo – drewnianych, które zostaną rozstawione wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych, 19 szt. na terenie południowo zachodnim i 22 szt. na terenie wschodni. Ponadto, teren będzie wyposażony w zestawy piknikowe stolik z ławką - szt.10; miejsce na ognisko - szt.1; grille murowane z cegły klinkierowej - szt. 2; stację naprawy dla rowerów – szt. 1; stoły do gry w szachy – 3 szt.; stojaki na rowery – 5 szt., oraz kosze na śmieci – 43 szt.

Z up.  RUFIMISTRZA

Lilianna Krasniuk  
Dyrektor Wydziału Współpracy  
i Rozwoju

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radny Wojciech Błuszczyk
3. Radny Benedykt Nowakowski